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Project Stationsbrug Middelburg - Aanleiding

Provincie stelt
verplaatsing brug
Middelburg uit

Jan Dirk van Scheyen

| De opknapbeurt van de Stationsbrug over het Kanaal door
Walcheren in Middelburg is voor onbepaalde tijd uitge-
steld. Het provinciebestuur van Zeeland ligt in de clinch
met de aannemer over de prijs van de opknapbeurt.

u onlangs bekend werd

dat er giftig chroom-6

in de brug zit, vraagt

de aannemer miljoenen
meer voor de klus. Het provincie-
bestuur en de aannemer moeten
daarom terug naar de onderhan-

delingstafel.
De Stationsbrug in de Zeeuwse

Miljoenen 7

De brug blijft dus voorlopig
gewoon op zijn plaats, zo maakte
het provinciebestuur bekend.

In de vergadering van Provinci-
ale Staten meldde Van der Maas
vrijdag dat hij ,op de noodknop”
moest drukken. Omdat is ontdekt
dat de brug is geschilderd met
verf waarin het schadelijke
chroom-6 zit, vraagt aannemer
Hollandia in Krimpen plotseling
fors meer voor de renovatie.

Het zou volgens Van der Maas
om miljoenen euro’s gaan. Naast
het opknappen van de draai-
brug moet namelijk volgens de
aannemer nu ook een Kostbare
sanering plaatsvinden om het
chroom-6 te verwijderen.

De draaibrug zou in zijn geheel
worden opgeknapt (inclusief
het draaimechanisme) en ook
opnieuw worden geschilderd.
Maar door de aanwezigheid van
chroom-6 in oude verflagen kun-
nen die er nu niet zonder meer af
worden gestraald. Dat zou scha-
delijk zijn voor mens en milicu.
Het giftige spul kan trouwens ook
bij slijp- en boorwerkzaamheden

vrijkomen.
Van der Maas zegt desgevraagd
dat hij niet anders kon dan de

verplaatsing van de brug uitstel-
len, omdat anders zijn onderhan-
delingspositie tegenover Hollan-
dia zwakker zou worden. ,Als de
brug eenmaal in Krimpen ligt,
geef je de aannemer als het ware
carte blanche. Ik moest dus wel
op de rem trappen, hoe vervelend
dat ook is.”

Nieuwbouw

De Staten reageerden gisteren
onaangenaam verrast. Verschil-
lende fracties opperden om

OpUIe ZOU NU Welkens vovrutig
kunnen uitpakken, klonk het
Van der Maas had daar op zich

Aannemer
vraagt fors meer
geld vanwege
chroom-6 in
oude verflagen

wel oren naar, maar wees erop
dat ook dan de oude brug nog
steeds gesaneerd dient te worden.

Ook riepen Statenleden tijdens
de vergadering op om onafhanke-
lijke, externe experts goed te la-
ten kijken naar de berekeningen
van Hollandia voor de sanerings-
operatie.

Tegenvaller

Van der Maas zegt geschrokken
te zijn van de financiéle tegenval-
ler. ,Een halfjaar voorbereidings-
tijd wordt nu noodgedwongen
tenietgedaan”, vertelt hij. .De
tijdelijke noodbrug was al aan-
gelegd en ook de drijvende bok
die de brug zou wegtakelen lag
al klaar in het kanaal. Dit is een
behoorlijke teleurstelling.”
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Groot onderhoud nodig na 70 jaar trouwe dienst

Na aanbesteding en gunning verrassend Ch 6
ontdekt (sept. 2018)

Hoge meerwerkkosten vragen alternatieven /
innovatieve oplossingen (i.0.m. aannemer)

Natuurlijk media aandacht voor Ch 6
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Variantenstudie / Multicriteria analyse

1 4 renovatie alternatieven

1 6 nieuwbouw alternatieven

Varianten beoordeeld op onder meer:
» Investeringskosten
» Beheer- en onderhoudskosten
» Energie/milieu/duurzaamheid
» Veiligheid
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Project Stationsbrug Middelburg

[ Provinciale Staten o.b.v. multicriteria analyse gekozen voor renovatie
 Levensduurverlenging van minimaal 50 jaar

O Brug wordt uitgehesen en naar Hollandia gevaren voor totale
renovatie (ca. 11 maanden)
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Project Stationsbrug Middelburg

Vanwege coronamaatregelen de terugplaatsing online via een webcam te
bezichtigen voor publiek
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Project Stationsbrug Middelburg

1 Na succesvolle renovatie en afronding werkzaamheden in
Middelburg Stationsbrug door hoofdaannemer Hollandia weer als
nieuw terug op haar plaats gelegd

[ Voorzien van een duurzaam 4 laags coatingsysteem van PPG
(levensduurverwachting 60 jaar)

(1 Renovatie gepleegd binnen tijd en geld!!

1 Coatingsysteem wordt direct vanaf (oplevering) renovatie
gemonitord (C-Cube)

% Zeeland



Project Stationsbrug Middelburg

% Zeeland




