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Kijk het webinar terug via https://platformwow.nl/terugblikken/2024/04/webinar-
van-projectwerk-naar-programmatisch-werken-bij-waterschap-drents-overijsselse-
delta 
  
Vraag: In hoeverre vond er ook bundeling van "gelijksoortige" projecten plaats 
waardoor er ook "seriematig" gewerkt kan worden. Ofwel hoeveel diversiteit in 
projecten is nog acceptabel om seriematig te kunnen werken?  
 
Antwoord: Er is geen éénduidig antwoord te geven, naarmate de deelprojecten 
complexer worden, wordt de werkwijze ook méér projectmatig en de doorlooptijd 
minder voorspelbaar. Wat wij gedaan hebben is clusteren van: 

• Groot onderhoud Stuwen&klein tot gemiddelde systeemgemalen bundelen in 
nu 3 bouwteams. Grote systeemgemalen worden projectmatig aangestuurd 
met een separaat uitvoerend team en eigen aanbestedingstraject. 
Aangestuurd vanuit hetzelfde programmateam ‘Gemalen&Stuwen’, dus 
programmatisch te noemen. Ons dagelijks bestuur heeft mandaat om 
kredietbesluiten te nemen. Het algemeen bestuur beslist over de grote 
projecten. 

• Groot onderhoud rioolgemalen, transportleidingen, procesautomatisering en 
zuiveringsprojecten. Elk project heeft een eigen proces en bemensing in de 
uitvoering, met een eigen set marktpartijen. Hierbij is zuiveringsprojecten het 
cluster met de meest variërende doorlooptijden. We starten deze projecten in 
de tijd gepland, dus seriematig. Alle clusters worden door het programmateam 
Waterketen aangestuurd. Het dagelijks bestuur heeft mandaat om 
kredietbesluiten te nemen. 

• KRW-NBW projecten watersysteem zitten bij één programmateam Integrale 
Water Projecten. Deze projecten worden nog wel projectmatig aangestuurd, 
met veel principes van LEAN ingebouwd. Er zijn 4 vaste ontwerpteams en 1 
uitvoerend team, dat nu nog traditioneel RAW aanbesteedt. De aansturing is 
hier ook programmatisch. Het algemeen bestuur beslist over de projecten. 

 
Zoals je kunt lezen is er voor elk soort werk ‘maatwerk’ geleverd dat passend is 
binnen de organisatie en de soort werken. De bestuurlijke relevantie bepaalt waar het 
kredietbesluit komt te liggen in de organisatie. 
 
Vraag: Hoe bepaal je de serie. Wat zijn je standaard bouwstenen? 
 
Antwoord: Uitgaande van bovenstaande clustering: één object is de bouwsteen 
binnen het seriematige proces. Als voorbeeld, we doen 10 rioolgemalen per jaar. Elke 
maand start er één nieuwe op (aug. en dec. niet) en elke maand wordt er dus ook één 
opgeleverd aan beheer. 
 
Vraag: Gaat het hier dan niet meer over portfoliomanagement met de aanvraag van 
een krediet voor alle projecten? 
Antwoord: Ja dat klopt. We noemen dit programmasturing of portfoliosturing. Het 
voordeel van de bundeling is dat we minder geldbuffers in de aanvraag hoeven te 
stoppen (risicoreserveringen), scherper kunnen ramen en voorspelbaarder op het 
totaalbedrag uitkomen. 
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Vraag: We zien in de markt een bijzondere krapte ontstaan. De relatief kleinere en 
middelgrote projecten zijn met een 2 fasencontract nog redelijk in te vullen. Echter 
bij de grotere opgaven zien we een erg grote claim. Zowel waterschappen als 
drinkwaterbedrijven. (grote renovaties en nieuwbouw) De aanvragen en 
marktclaims worden gigantisch. Hoe blijf je hier aan het stuur als WDOD en hoe 
verhoud zich dit tot andere waterschappen? 
 
Antwoord: Ja ook wij zien die ontwikkeling. We moeten hier nog op gaan anticiperen. 
We zien bij ons grote opgaven aankomen, maar die zijn nog niet bestuurlijk besloten. 
Door ook hier programmatisch te werk te gaan kunnen we een betrouwbaar 
projectenprogramma opzetten. Zo goed mogelijk afgestemd met andere 
waterschappen (projectenkalender Waterschapsmarkt). We verwachten dat de markt 
daarmee goed kan anticiperen op de vraag en wil inschrijven. Dit is allemaal nog pril 
en volop in ontwikkeling. 
 
Vraag: hoe koppel je de 'gewenste' productie aan de 'marktbereidheid'? 
Antwoord: Zie bovenstaand antwoord. Momenteel kiezen we voor langjarige 
contracten (4-8 jaar) om samen te kunnen ontwikkelen. De grote projecten doen we 
vooralsnog juist niet met raamovereenkomsten, om zo de markt open te houden en 
nieuwe instroom mogelijk te houden. 
 


