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Groot onderhoud bruggen



Onderhoudsprogramma bruggen NZV:

- ca, 80 objecten

- binnen 10 jaar betreft het circa 28 bruggen in beheersgebied waterschap. 

- vanaf 2019 t/m 2023  17 bruggen vervangen, van deze bruggen is de 
constructieve veiligheid in geding. Circulariteit en duurzaamheid verdient aandacht. 

- de bruggen zijn veelal vaste bruggen in doorgaande lokale wegen, fietsbruggen en 
bruggen voor toegang percelen of woning

- Materialen beton, stalen liggers met houten dek, sommige monumentaal.

Groot onderhoud bruggen



Vervanging 17 bruggen

2019-2023



Oosterwijtwerdertil

Schouwerzijlstertil

Hontil

Vrouwentil Zwijntil

Hellenstertil



Aanpak

Om circulariteit een goede kans te geven is de markt benaderd hoe we de eerste serie (17) 
bruggen gaan oppakken.

1. Begin 2019 uitvraag naar technische adviesdienst om te komen tot een aanpak van deze 
opgave met als speerpunten: samenwerking en duurzaamheid/circulariteit
gunning op basis van kwaliteit

Resultaat: de opgave middels een meerjarig contract in een bouwteam oppakken. Project 
meerjarig uitzetten vergroot de kans op investering vanuit de markt.

2. Zomer 2019 uitvraag niet openbare Europese aanbesteding met voorselectie met 
wederom de speerpunten: samenwerking en duurzaamheid/circulariteit, op zoek naar de 
beste aannemer voor in het bouwteam!
gunning op basis van kwaliteit

Bij de gunning is met de aannemer een raamovereenkomst ondertekend voor uitvoering 
van deze opgave op wijze van bouwteam en wijze van realisatie



Bouwteam

Samen met de adviseur RHDHV, aannemer combinatie Oosterhof Holman-Strukton en 
opdrachtgever (het bouwteam) worden de brugontwerpen gemaakt en op haalbaarheid 
van circulariteit beoordeeld.

Elk jaar wordt een cluster van ca. 4 bruggen aangepakt waarvoor bouwteamovereenkomst
wordt opgesteld. In overeenkomst wordt bepaald wie VO, DO en UO opstelt en 
ontwerpverantwoordelijkheid vastgelegd. 

Bedoeling is de bruggen over te dragen aan wegbeheerders, hiervoor is afstemming nodig 
in keuze circulariteit.

Realisatie

Voor de realisatie wordt aannemersbegroting ingediend en bij akkoord een 
aannemingsovereenkomst opgesteld. Uitvoering op UAV basis met UAV directievoering

Circulariteit en bruggen, waaraan denken we dan?



- brug laten vervallen

- bredere schampstrook voetganger

- gebruik van geopolymeer in beton

- hergebruik bestaande landhoofden 
door verandering van functie

- modulaire brugdekconstructie

- modulaire ontwerp voorhangschort

- modulair ontwerp stootplaten

- hergebruik brugdek (geheel of 
gedeeltelijk)

- hergebruik van vrijkomende beton

- modulaire leuningen

- hergebruik houtenremmingswerken 
naast brug

- alternatief hergebruik van 
kunststof/glasvezel in brugdek



VOORBEELD
hergebruik landhoofden (andere functie)

en karakteristieke betonnen leuningen 
Wehestertil (Warfhuizen)

VOORBEELD
hergebruik landhoofden (andere functie),

modulair brugdek
Juistertil (Loppersum)



Vervanging Zwijntil hergebruik landhoofd (andere functie), buispalen, leuningen, modulair brugdek 
brugdek



Vervanging Dieftil hergebruik stalen damwand, modulair voorhangschorten



Vervanging Roggemadraai hergebruik landhoofd (andere functie) , leuningen, dekplanken, stalen liggers, modulair brugdek



Vervanging Oosterwijtwerdertil hergebruik buispalen, modulair voorhangschorten 



Vervanging Dieftil hergebruik houten damwand, remmingswerk, stalen liggers elders en dekplanken



Vervanging Idsinghtil hergebruik leuning, gebruik geopolymeer in beton



Vragen?


