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MKI in aanbestedingen vanaf 2022

• Eerste pilot met MKI in aanbestedingen
• RAW- raamovereenkomst asfaltonderhoud
• 12 inschrijvers – geen invloed op aantal inschrijvers
• Aanzienlijke besparing op milieukosten
• Ook invloed op directievoering en toezichthouders

• Vervolgens beleidsmatige keus:
• Alle infra-aanbestedingen gunnen op MKI
• Gunningcriterium MKI telt voor 30% mee



Proces inrichting om MKI te meten
• MKI-adviseur rekent het bestek door op impact 

• Productie materialen
• Transport naar locatie
• Verwerken materialen op locatie

• MKI referentieberekening met 20-30 besteksposten met de grootste schaduwkosten:
• Traditionele materialen 
• Fossiele brandstof, reguliere vrachtwagens en materieel

• In aanbesteding ‘optimaliseren’ aannemers referentieberekening voor materialen, materieel en/of 
transport
• Levert fictieve korting op
• Grotere fictieve korting, grotere kans op project

• Tijdens uitvoering toetsen of aangeboden MKI-waarde ook daadwerkelijk gehaald wordt
• Aansluiten opleverdossier
• Compensatie tussen besteksposten onderling 



Besteksposten met grootste schaduwkosten
• Impact analyse: welke posten maken het grootste verschil?



Referentieberekening
• Berekening hoe opdrachtgever aan milieukosten komt met reguliere materialen en fossiele brandstoffen

• Passend bij besteksomschrijving, maar verder niet verduurzaamd



Optimalisatie
• Berekening hoe inschrijver met minder milieukosten kan inschrijven

• Passend binnen besteksomschrijving, maar nu mogelijk wel verduurzaamd

• Groene cellen kan hij aanpassen



MKI in aanbesteding en uitvoering 



Verduurzamingseffect - dashboard



Conclusie na 3 jaar experimenteren
• Het schrikt inschrijvers niet af

• Ook middelgrote aannemers schrijven in

• Duurzaamheid wordt expliciet en meetbaar

• Vaak onderscheid tussen aannemers in aangeboden MKI-score

Uitvoeringsconclusie

• Directievoerders en toezichthouders meenemen in voorbereiding en resultaat aanbesteding

• MKI-adviseur mee in startoverleg/PSU van uitvoering project met aannemer

• Enkele gevallen blijkt aannemer toch te willen wisselen van aangeboden product
• Aanpassing MKI-score, compensatie op andere besteksposten om boete te voorkomen


